

**COMUNITA' MONTANA
VALLE BREMBANA****RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI - PISL
MONTAGNA**

Cod. prog.	Titolo progetto	Costo complessivo	Contributo Pisl	Stato di attuazione
1	Centro polifunzionale per l'inserimento in attività lavorative di soggetti disabili e svantaggiati (L. 381/1992)	€ 220.000,00	€ 220.000,00	E' stata redatta bozza della convenzione-comodato da sottoscrivere con la Parrocchia di San Pellegrino (proprietaria dei locali) ed il Comune di San Pellegrino Terme. E' stata inoltre redatta una bozza di convenzione con la cooperativa che dovrebbe gestire il Centro. Sono in corso di definizione le modalità di affidamento dell'incarico professionale per la progettazione
2	Rafforzamento della rete dei trasporti per le persone in stato di fragilità sociale	€ 225.000,00	€ 225.000,00	I servizi sociali dell'Ente stanno elaborando un progetto x la definizione degli obiettivi specifici e per l'individuazione, attraverso i contatti con le diverse sottoaree vallari della tipologia dei mezzi e del loro allestimento per i disabili e delle modalità di gestione del servizio
3	Parchi per tutti - creazione di punti turistici attrattivi per la disabilità - Parchi Giochi e percorsi naturalistici in Valle Brembana e nel Parco delle Orobie Bergamasche	€ 178.000,00	€ 133.000,00	I comuni interessati agli interventi hanno già manifestato la formale adesione all'idea progetto. E' in fase di affidamento l'incarico di progettazione degli interventi
4	L'officina dei colori - realizzazione di un centro di stampa vallare con l'inserimento lavorativo di soggetti fragili	€ 232.000,00	€ 222.000,00	Sono state individuate la tipologia di attrezzatura necessaria per l'allestimento del laboratorio di stampa ed anche una cooperativa interessata alla sua gestione. Si sta valutando la sua migliore collocazione rispetto all'ambito territoriale
5	Intervento integrato di difesa del suolo e prevenzione del dissesto idrogeologico	€ 489.000,00	€ 450.000,00	Sono in corso i contatti con le amministrazioni comunali del territorio per l'individuazione di tipologie di interventi che possano condurre ad una progettazione più uniforme e organica possibile
6	Mitigazione dei rischi naturali e difesa del suolo: interventi sul reticolo idrico principale e secondario della Valle Brembana	€ 65.000,00	€ 50.000,00	E' in corso di redazione il progetto di attuazione dell'intervento che sarà realizzato in economia diretta attraverso l'utilizzo della squadra operai dell'Ente
7	Progetto integrato per la messa in sicurezza della pista ciclabile Zogno-Piazza Brembana e per la riqualificazione della rete sentieristica vallare	€ 280.000,00	€ 201.000,00	E' stato approvato il protocollo d'intesa con il Comune di Zogno per il cofinanziamento dell'opera. E' in fase di predisposizione l'avviso per l'incarico di progettazione
8	Recupero e qualificazione di area dismessa attraverso la realizzazione di percorso sportivo	€ 70.000,00	€ 50.000,00	Sono in corso contatti con il Moto Club per la gestione e con il comune di Dossena che si è incaricato di reperire la disponibilità delle aree. Non appena

**COMUNITA' MONTANA
VALLE BREMBANA**

				definiti i contenuti delle attività di cui sopra si procederà alla formale stesura del protocollo d'intesa necessario per l'avvio del progetto
9	Sostegno ad investimenti piccole aziende artigianali - commerciali e alberghiere ai fini dell'efficientamento energetico	€ 520.000,00	€ 400.000,00	E' in fase di predisposizione il bando attuativo del progetto
10	Fibra ottica in Valle Brembana	Progetto in sospeso per quota di cofinanziamento € 100.000,00		
11	Patto dei Sindaci: sviluppo strategico green house	€ 110.000,00	€ 110.000,00	Il progetto sarà attivato a seguito della realizzazione della Green House vallare i cui lavori inizieranno entro aprile
12	Ampliamento piazzola di inversione di marcia degli autobus di linea in Comune di Camerata Cornello	€ 106.432,38	€ 42.572,00	Approvato protocollo d'intesa con la Provincia di Bergamo e il Comune di Camerata Cornello. In fase di verifica il cofinanziamento provinciale
13	Completamento e qualificazione della sede comunitaria con adeguamento ai parametri di efficienza energetica previsti dal Covenant of Mayors	€ 300.000,00	€ 114.916,90	Sono state avviate le procedure per l'acquisizione della quota parte dell'immobile di proprietà del comune di Piazza Brembana
	Totale	€ 3.425.432,38	€ 2.218.488,90	

Piazza Brembana, 21.01.2013

Il Segretario
Begnisi dott. Mauro